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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo consiste en la descripción de las actividades realizadas durante 
el período comprendido entre septiembre y diciembre del año 2016, correspondiente a la 
práctica profesional supervisada. 
Las actividades fueron llevadas a cabo en el aeropuerto internacional “Gobernador  
Francisco Gabrielli”, para la consultora COAS S.R.L., con sede en la provincia de 
Córdoba. 
COAS S.R.L. (Consultores Asociados S.R.L.) es una consultora fundada en el año 
1998. Se dedican a desarrollar actividades en diversos campos de la ingeniería. Los 
servicios que prestan son: 
 Estudios de factibilidad técnica. 
 Estudios de factibilidad económica. 
 Anteproyectos. 
 Revisión de proyectos. 
 Proyectos ejecutivos. 
 Inspección y dirección de obras. 
 Programación y control de obras. 
 Elaboración de pliegos licitatorios. 
 Ensayos de laboratorio. 
El trabajo que realicé consistió en la inspección de las obras a realizarse en las 
zonas de: plataforma, pista y estacionamiento del aeropuerto “Gdor. Francisco Gabrielli”. 
En especial trabajé en la zona de plataforma. 
El profesional designado como tutor para mi posterior evaluación fue el ingeniero 
Mario Maglione, además trabajé con el señor Luis Vitale. Ambos fueron inspectores 
contratados, con una gran experiencia en obras de este tipo. 
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ORGANIGRAMA EMPRESA 
PERSONAL DIRECTIVO 
Socio Gerente Ing. Fernando D. MARHUENDA 
Socio Gerente Ing. Mag. Pablo ARRANZ 
 
Además del personal directivo cuenta con un personal permanente conformado por: 
 Profesionales: 8 
 Técnicos universitarios: 2 
 Personal técnico de apoyo: 4 
 Administrativos: 2  
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL SUPERVISADA 
El objetivo principal de la práctica profesional fue realizar las tareas 
correspondientes a la inspección de las obras realizadas en el aeropuerto, para lograr que 
los trabajos se ejecuten en tiempo y forma. 
Dentro de los objetivos personales se puede mencionar: 
 Llevar a la práctica los conceptos aprendidos durante el cursado de distintas 
asignaturas de la carrera. 
 Comenzar a involucrarme en el ámbito laboral. 
 Participar en la toma de decisiones con el equipo de trabajo. 
 Aprender y conocer técnicas constructivas, maquinarias y materiales 
específicos de la obra. 
 Responder de manera satisfactoria los requerimientos y necesidades de la 
empresa.   
 Participar en proyectos reales a gran escala, los cuales tienen beneficiarios 
directos. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
A continuación haré una descripción de las actividades realizadas basándome en los 
ítems del pliego particular de la zona de plataforma que tuve que controlar. 
PROYECTO: “RENOVACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR  
FRANCISCO GABRIELLI” 
INTRODUCCIÓN 
El aeropuerto “Gobernador Francisco Gabrielli” se encuentra ubicado a 8 km al 
norte de la ciudad de Mendoza, a una elevación aproximada de 700 metros. Sirve vuelos 
nacionales e internacionales. 
Su infraestructura está compuesta por una única pista de pavimento rígido de 2835 
metros de longitud y 54 metros de ancho. Cuenta con una calle de rodaje principal paralela 
a la pista, denominado Alfa, y 3 calles de rodaje de acceso intermedio a la pista, 
denominados Bravo, Charlie y Delta. El rodaje principal y la plataforma comercial se 
conectan con dos accesos ubicados en los extremos norte y sur de la plataforma (Figura N° 
1). 
El proyecto en plataforma consiste en la ampliación de los márgenes hacia el este, 
norte y sur, la reconstrucción de conexiones a rodajes, desvío de sistemas de desagües y la 
renovación de la señalización diurna. Todas estas tareas estuvieron a cargo de la contratista 
CEOSA. 
 
Figura N° 1: señalización de sectores del aeropuerto “Gdor. Francisco Gabrielli". 
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DESARROLLO DE LOS ÍTEMS DE OBRA 
01.01. EXCAVACIÓN 
Se realizaron las excavaciones hasta obtener la profundidad adecuada para las cotas 
finales del pavimento. El material retirado que no se utilizó para la ejecución de rellenos, 
fue transportado a zonas dentro del aeropuerto indicadas por la dirección de Obra. 
01.02. MOVIMIENTO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN CON SUELO 
DE EXTRACCIÓN LATERAL (INCLUIDO TRANSPORTE) 
Esta tarea consiste en el relleno (luego del retiro de la capa de suelo natural) con 
suelo apto NO vegetal proveniente de las excavaciones en el predio para la ejecución de los 
movimientos de suelos de manera de reajustar los perfiles transversales de las áreas a 
intervenir. 
01.03. PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE - esp = 0.20 m 
Consiste en la realización de todas las tareas necesarias para la preparación de la 
superficie de excavación que sirve de asiento de la estructura de pavimento (subrasante). 
Finalizada la demolición y retiro de la carpeta asfáltica existente (Figura N° 2), se realizó 
el escarificado de la base de asiento, compactación (Figura N° 3 y Figura N° 4) y 
finalmente el perfilado de la subrasante (Figura N° 5). Para ello se utilizaron una 
motoniveladora, un rodillo pata de cabra y un rodillo liso.  
Una vez finalizada la subrasante se controló la densidad con el método del cono de 
arena (densidad especificada de 95%), y se realizó la verificación de niveles de acuerdo a 
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Figura N° 2: demolición y retiro de la carpeta asfáltica existente 
 
 
Figura N° 3: compactación de la base de asiento. 
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Figura N° 4: compactación de la base de asiento. 
 
Figura N° 5: perfilado base de asiento. 
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01.04. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTO DE C°A° EXISTENTE 





. Para ello se utilizó un rodillo pata de cabra para la demolición (Figura N° 6), y una 
cargadora y camiones para el retiro y su posterior colocación en el predio del Aeropuerto 





Figura N° 6: demolición de pavimento existente. 
 
01.05. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE 
Este ítem comprende las tareas de retiro de las capas integrantes de pavimento de 
hormigón existente. Las zonas de demolición corresponden a los empalmes que comunican 
los Rodajes Delta y Echo con Plataforma, la superficie total ejecutada fue de 2186 m
2
. Para 
ello se utilizó una retro con martillo (Figura N° 7), una retropala y camiones para el retiro 
de escombros. 
Previo a la demolición se realizó el aserrado de la zona a trabajar para aislar de 
vibraciones y tensiones al hormigón existente que no se reconstruirá. 
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Figura N° 7: demolición de pavimento de hormigón con una retro excavadora con accesorio de 
martillo. 
 
01.06. SELLADO DE FISURAS Y RESELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO EXISTENTE 
Este trabajo comprende la limpieza y el resellado de las fisuras y juntas del 
pavimento de hormigón existente comprendidas dentro de la Plataforma y en los empalmes 
de la Plataforma con calles de rodaje, no afectados por las tareas de demolición (Figura N° 
8). 
Para ello se procedió al fresado y retiro del material asfáltico existente, eliminando 
los restos de reparaciones cementicias, cuerpos extraños, etc. Luego se selló con silicona. 
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Figura N° 8: resellado de fisuras y juntas existentes. 
 
01.07. BACHEO EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
La reparación o bacheo comprende la remoción y reemplazo de losas del pavimento 
de hormigón existente (en todo su espesor), no afectados por las tareas de demolición, en 
los lugares indicados por la Dirección de Obra en base a los planos de relevamiento de 
fallas adjuntos en la documentación de proyecto. 
Los sectores de losas de hormigón de cemento portland a reconstruir serán sobre 
una capa de apoyo compuesta por una subbase de hormigón pobre previamente preparada 
de acuerdo con las especificaciones de pliegos (Figura N° 10). Para la ejecución de las 
tareas de demolición se utilizó un martillo neumático, una retropala (Figura N° 9) y 
camiones para retiro de escombros.  
Como las losas a demoler para bacheo se encontraban en contacto con las losas 
construidas para ensanche, se tomó la precaución de interrumpir el hormigonado de la faja 
en ese punto, para que las losas recién construidas no sufrieran al momento de demolición. 
Luego se hormigonaron ambas en conjunto, como puede verse en la Figura N° 11. 
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Figura N° 11: hormigonado de losa demolida por bacheo y de losa construida para ensanche. 
 
01.08. SUBBASE GRANULAR EN ESPESORES DE 0.15 m y 0.20 m 
Este ítem comprende la ejecución de las capas de Subbase granular en pavimentos 
rígidos y flexibles, compuestas de agregados triturados, cumpliendo con los requisitos de 
granulometrías, valor soporte, densidades, etc. Las tareas comenzaron luego de la 
demolición de la carpeta asfáltica. Se ejecutó la excavación (Figura N° 12) y compactación 
para subbase de asiento (Figura N° 13), controlada la densidad y niveles topográficos de 
ésta, se procedió a cargar con el suelo granular y su correspondiente distribución y 
compactación. 
Se realizaron controles de densidad en cada capa con el ensayo del cono de arena, 
verificando que estos cumplan con las especificaciones correspondientes. En última 
instancia se verificaron las pendientes y niveles de acuerdo a los espesores de pavimento a 
ejecutar. 
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Figura N° 12: excavación para la subbase de asiento. 
 
 
Figura N° 13: compactación de la subbase de asiento. 
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01.09. HORMIGÓN SIMPLE EN 0.34 m DE ESPESOR CON PROVISIÓN DE JUNTAS 
CONSTRUCTIVAS 
Consiste en una capa de hormigón de cemento portland con un espesor de 34 cm, 
construida sobre la Subbase granular aprobada, de acuerdo con las indicaciones de los 
pliegos. Las zonas involucradas (13756 m
2
) comprenden las ampliaciones en sector Norte, 
Este, Sur y la reconstrucción de los empalmes Echo y Delta. El colado de H
o
 comenzó el 
27 de septiembre y finalizó el 8 de noviembre. 
La totalidad del hormigonado se realizó por métodos manuales (Figura N° 14), al 
cual se le hicieron los controles pertinentes de recepción de H
o
 fresco, el moldeo y control 
de probetas tanto a compresión como a flexión (Figura N° 15 y Figura N° 16). El ensayo 
de probetas se realizó en un laboratorio montado en Minetti, cuyos resultados cumplieron 
con los requisitos especificados en pliegos. En las zonas de losas irregulares indicadas en 
planos y memorias de proyecto (zonas de empalme con rodajes), se colocó tal como 
establecen las especificaciones una malla electrosoldada SIMA (φ6 15x15) (Figura N° 19). 
Con la finalización de la jornada de trabajo o cuando se interrumpía el continuo 
colado de H
o
, se colocaron moldes y pasadores en correspondencia con las juntas de 
proyecto (Figura N° 17). 
Una vez finalizado los trabajos de hormigonado, y esperado que este tome 
suficiente resistencia, se procedió al cajeo de las juntas (Figura N° 18), con el objetivo de 
aumentar las dimensiones del aserrado previo. Antes del sellado se realizaron tareas de 
limpieza para permitir que el material de relleno (cordón de respaldo y silicona) trabaje 
adecuadamente (Figura N° 20 y Figura N° 21). 
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Figura N° 14: hormigonado de losas. 
 
 
Figura N° 15: moldeo de probetas para ensayos a compresión simple. 
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Figura N° 16: moldeo de probetas para ensayo de flexión. 
 
Figura N° 17: junta constructiva. 
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Figura N° 18: cajeo de juntas de contracción. 
 
 
Figura N° 19: malla electrosoldada para losas irregulares. 
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Figura N° 20: colocación de cordón de respaldo y silicona para sellado de juntas. 
 
 
Figura N° 21: colocación de cordón de respaldo y silicona para sellado de juntas. 
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01.10. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 0.07 m DE ESPESOR 
Comprende la construcción de la capa de rodamiento de los márgenes de concreto 
asfáltico a reconstruir, compuestas de agregados minerales y material bituminoso. Previo a 




, se verificaron las densidades y niveles de la Base, para realizar la 
Imprimación correspondiente. El concreto asfaltico se realizó en la Planta de Acceso Sur 
perteneciente a la misma empresa contratista CEOSA. Esta tarea se ejecutó durante los días 
10, 11 y 12 de Noviembre abarcando una superficie de 3595 m
2
, se utilizó una terminadora 
con capacidad para realizar el ancho total (5 m) en una sola faja (Figura N° 22), y para la 
compactación se utilizó una aplanadora y rodillo neumático (Figura N° 23). 
Se controló la temperatura y se tomaron muestras del concreto asfáltico durante su 
colocación y luego se extrajeron testigos de todos los frentes de trabajo para el control de 
espesores y densidades, cumpliendo estos con las especificaciones de pliegos. 
 
Figura N° 22: ejecución del pavimento asfáltico con terminadora. 
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Figura N° 23: compactación con rodillo neumático. 
 
01.11. PERFILADO DE ZANJAS Y TALUDES 
El presente ítem comprende la limpieza y perfilado de zanjas y taludes resultantes 
de las tareas de movimiento de suelos (Figura N° 24). 
 
Figura N° 24: limpieza de zanjas. 
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01.12. CABECERAS A RETIRAR 
Este ítem comprende la  demolición y retiro de las cabeceras de las alcantarillas 
ubicadas en el sector Este, en coincidencia con la línea de punto bajos del sector. 
01.13. ALAS A RETIRAR. 
Este ítem comprende la  demolición y retiro de las alas de las alcantarillas ubicadas 
en el sector Este, en coincidencia con la línea de punto bajos del sector. 
01.14. CONDUCTOS DE HºAº - φ=0.50 m. 
Se colocaron conductos de hormigón con diámetro interno 0.50 m y diámetro 
externo 0.60 m (Figura N° 25 y Figura N° 26). 
 
Figura N° 25: conductos de hormigón. 
 
Figura N° 26: conductos de hormigón. 
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01.15. CABECERAS A CONSTRUIR C/ HORMIGÓN H-13, ALAS A CONSTRUIR C/ 
HORMIGÓN H-13 Y PLATEAS A CONSTRUIR C/ HORMIGÓN H-8. 
El presente ítem comprende la construcción de las cabeceras, alas y plateas de las 
nuevas alcantarillas de caño a ejecutar en los sectores indicados en planos y memorias de 
proyecto. La ejecución de estas tareas comenzó el 15 de noviembre (Figura N° 27) y 
finalizó el 19 del mismo mes (Figura N° 28). 
 
Figura N° 27: construcción de alcantarilla. 
 
Figura N° 28: alcantarilla finalizada. 
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01.16. CÁMARAS DE INSPECCIÓN (HORMIGÓN H-21) CON PROVISIÓN DE TAPAS DE 
ACCESO 
El presente ítem comprende la ejecución de las cámaras de inspección para la 
captación de las aguas de lluvia en los sectores indicados en planos y memorias de 
proyecto (Figura N° 29, Figura N° 30, Figura N° 31 y Figura N° 32). 
La ejecución de estas tareas se realizó entre el 10 y 15 de noviembre. 
 
Figura N° 29: encofrado para la ejecución de cámara de inspección. 
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Figura N° 30: laterales y fondo de la cámara de inspección finalizada. 
 
 
Figura N° 31: encofrado y armadura de la losa superior de la cámara de inspección. 
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Figura N° 32: tapa de acceso de la cámara de inspección. 
 
01.17. SEÑALAMIENTO DIURNO 
Se refiere a la ejecución del nuevo señalamiento diurno con pintura de tipo acrílico, 
a realizar de acuerdo con las especificaciones y planos de proyecto, en el sector de la 
plataforma comercial (Figura N° 38, Figura N° 39 y Figura N° 40). Estos trabajos incluyen 
tareas de borrado de señales existentes (Figura N° 33 y Figura N° 34). 
En los casos de aplicación en superficies nuevas de concreto asfáltico u hormigón, 
se colocó una mano previa de imprimación apta para pintura acrílica, en un sobreancho no 
menor de 5 cm. 
Se colocaron microesferas de vidrio sobre la pintura recién aplicada y antes de su 
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia con aquella (Figura N° 35 y Figura 
N° 36). 
Se controlaron espesores de la pintura en húmedo, cumpliendo estos con los valores 
especificados (entre 500 µ y 700 µ). La medición se realizó colocando una chapa sobre el 
pavimento y pintando sobre ésta sin microesferas sembradas (Figura N° 37). 
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Figura N° 33: tareas para el borrado de pintura existente. 
 
 
Figura N° 34: equipo para el borrado de pintura existente. 
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Figura N° 35: equipo para la colocación de pintura y microesferas de vidrio. 
 
Figura N° 36: pintura y microesferas de vidrios. 
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Figura N° 37: chapa para el control de espesores de la pintura. 
 
Figura N° 38: señalamiento diurno. 
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Figura N° 39: señalamiento diurno finalizado. 
 
Figura N° 40: señalamiento diurno finalizado. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
INFORMES 
Además de la inspección visual de las tareas realizadas debí dejar plasmado por 
medio de informes diarios, semanales y mensuales los avances de la obra y los hechos que 
sucedían en el día. Todo esto se informaba a la oficina ubicada en la provincia de Córdoba. 
ÓRDENES DE SERVICIO 
En los casos en que la obra no se realizaba en la fecha acordada o cuando no se 
cumplía lo especificado en los pliegos o cuando no se construía de acuerdo a las reglas del 
buen arte; tuve que efectuar las órdenes de servicio con el fin de informar a la contratista 
respecto a la falta que se estaba cometiendo y solicitarle la correspondiente solución.  
CONTROL DE ENSAYOS 
Para cumplir con lo especificado en los pliegos fue necesario controlar los ensayos 
ejecutados, verificando que los mismos se realizaran de acuerdo a las normas vigentes y 
que sus resultados se encontraran entre los valores solicitados. 
Entre los ensayos que se realizaron se puede mencionar: 
 Cono de arena. 
 CBR. 
 Estabilidad Marshall. 
 Compresión suelo-cemento. 
 Cono de Abrams. 
 Compresión simple de probetas de hormigón. 
 Flexión de probetas de hormigón. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
Dentro de los resultados obtenidos de la realización de las actividades puedo 
mencionar: 
 Desarrollo de un criterio ingenieril en obra. 
 Aprender las técnicas de construcción, principalmente en obras viales. 
 Modo de comunicación dentro de la obra (a través del libro de obra, órdenes 
de servicio, etc.). 
 Elaboración de informes técnicos. 
 Control de ensayos. 
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
Como conclusión quiero mencionar la importancia que tuvo para mí esta 
materia, ya que me permitió:  
 Poder vincular muchos de los conceptos aprendidos durante el cursado 
de la carrera. 
 Conocer cómo funciona una obra por dentro, la importancia de cada 
una de las partes (inspección, dirección de obra, contratista, etc.) y el 
trato que se da entre ellas. 
 Conocer máquinas, equipos, materiales, sus características y 
funciones. 
 Establecer contacto y aprender de todos los trabajadores en la obra 
(desde los obreros a los directores de obra). 
 Obtener experiencia del trabajo y convivencia en obra. 
 Comenzar a tomar decisiones sobre correcciones en las tareas a 
ejecutar. 
 
Además quiero agradecer a los profesionales Mario Maglione y Luis Vitale,  
ya que siempre me impulsaron a confiar en mis decisiones en cuanto al desarrollo de 
la obra y en aquellos casos en los que surgía una duda o diferencia de opiniones me 
explicaron el porqué de las decisiones tomadas, comenzando a formar de este modo 
mi propio criterio ingenieril. 
Como recomendación para los próximos alumnos que realicen su práctica 
profesional supervisada, puedo decirles que aprovechen al máximo de esta 
oportunidad dedicándole la máxima atención posible e intentando efectuar por si 
solos las tareas encomendadas, ya que este es el momento en que uno puede usar 
todos los conceptos aprendidos y en caso de equivocarse existe alguien que está 
controlando nuestros pasos. 
Me parece importante agregar que la Facultad nos brinda una gran cantidad y 
calidad de conocimientos en todas las ramas de la Ingeniería Civil, lo que nos 
permite desenvolvernos muy bien en el mundo laboral, aunque una sugerencia para la 
Cátedra o Facultad es evaluar la posibilidad de incluir en la Carrera otras instancias 
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en las que los alumnos puedan ganar experiencia, relacionarse, e ir capacitándose 
para mejorar la transición de la facultad al trabajo. Como así también aumentar la 
cantidad de visitas a obras, a empresas, etc. 
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6. COMENTARIOS PERSONALES 
Fue una experiencia muy positiva trabajar en una obra de tal magnitud y poder 
apreciar las actividades desde su inicio (movilización de obra, obradores, montaje de 
plantas y depósitos, etc.), hasta la finalización (retiro de equipos, limpieza, etc.)  
Además de los aprendizajes adquiridos a nivel técnico, la realización de las PPS me 
permitió conocer grandes profesionales tanto compañeros del equipo de inspección como 
de las empresas contratistas, los cuales me transmitieron experiencias de trabajos 
relacionados, anécdotas, recomendaciones, etc.  
Por último quiero agradecer a los Ingenieros Pablo Arranz y Fernando Marhuenda 
por la confianza que depositaron tanto en mí como al resto del grupo de alumnos que 
participaron en los trabajos de Inspección. 
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 Normas de ensayos Vialidad Nacional. 
 VN-E4-84: Clasificación de suelos. 
 VN-E5-93: Compactación de suelos. 
 VN-E8-66: Control de compactación por el método de la arena. 
 VN-E9-86: Ensayo de estabilidad y fluencia por el método 
Marshall. 
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suelo-cemento. 
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 IRAM 1546: Método de ensayo de compresión  
 IRAM 1547: Ensayo de tracción por flexión de probetas de 
Hormigón. 
 
